
案例介绍 –某芯片制造企业系统迁移项目

此项目为某芯片制造企业新产线系统建设项目，原环境硬件及软件版本均是多年前的产品和

版本，已逐渐无法承载利益增长的业务规模，同时上海与成都产线的硬件设备存在交叉复用，

存在一定的风险。本次项目将升级至新型号的HPE小型机及3PAR存储设备，以及最新的

Oracle数据库版本及应用版本，同时将上海与成都产线的设备完全分离。世磐科技在本项目

中负责整体项目的管理，基础架构系统安装、配置及测试，数据库的安装配置及数据迁移与

验证，设备的异地搬迁。某芯片制造企业将负责加密数据的转置及应用功能的测试。

# 工作内容

1 项目管理

2 需求环境调研及信息收集

3 主机、存储、光交规划设计

4 主机、系统、集群、存储、光交安装及配置

5 Oracle数据库的安装配置，数据迁移及验证

6 应用切换上线支持

7 整体环境配合测试及调整

8 设备异地搬迁

9 项目文档交付
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案例介绍 –某芯片制造企业系统迁移项目

阶段 内容

STEP1 1.项目需求与信息调研；
2.技术方案准备；

STEP2 1.硬件设备安装；
2.操作系统、集群配置；
3.数据库安装配置；
4.硬件及系统级别高可用验证测试；

STEP3 1.应用部署；
2.数据迁移测试验证；
3.应用功能模块测试；
4.带应用高可用测试；

STEP4 1.上海产线主机*2+存储*1环境最终就位；
2.成都产线主机*1连往上海产线存储，环境就位；
3.在除夕、初一，将最新生产数据同步到新环境，新环境在上
海新数据中心切换上线；

STEP5 1.成都产线设备主机*1+利旧原主机*1+存储*1搬迁到成都;
2.搬到成都的设备环境就位；
3.成都产线数据从上海同步到已就位环境，择机将成都产线应
用从上海切换到成都设备；

STEP6 1.成都产线设备剩余主机*1搬迁到成都，与正在运行的第一批
搬迁设备重组集群；
2.上海与成都各1台利旧Rx6600搭建查询库；
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